



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Area: Affari Generali e Servizi al Cittadino
Settore: Affari Generali, Scuola e Istruzione
Ufficio: Segreteria

Egr. Consigliere Giorgio Garofalo
giorgio.garofalo@arubapec.it

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto del 19/09/2023 prot. 31723, si rappresenta quanto di seguito indicato:

I contatti con FNM sono continui sia telefonici (almeno settimanali) sia in presenza (almeno una volta al mese) atti a risolvere e discutere tutte le eventuali criticità che si dovranno affrontare sia in termini di viabilità sia dell'infrastruttura stessa.

FNM riferisce che il progetto definitivo andato in gara rispecchia il progetto presentato alla Conferenza di servizi. L'impresa appaltatrice ha in capo la realizzazione del progetto esecutivo con la validazione esterna obbligatoria dati gli importi elevati del progetto stesso.

Per poter proseguire con i lavori, FNM ha deciso di suddividere il progetto complessivo in sottoprogetti, sezioni, ognuna delle quali viene sottoposta a verifica. A conclusione di tutte le sezioni verificate, il progetto complessivo sarà validato con il riordino di tutte le verifiche parziali. Al momento FNM sta aspettando l'approvazione di alcuni pareri tecnici per iniziare i cantieri.

La durata dei cantieri sarà di anni. I lavori saranno svolti durante la settimana comprese le ore notturne dalla mezzanotte alle 4, escludendo le notti del sabato e della domenica (ad eccezione di qualche week end, solo in caso di necessità).

Per quanto riguarda le tempistiche nei prossimi giorni gli uffici stampa del Comune e di FNM si incontreranno per concordare la comunicazione di avvio delle attività che, probabilmente, potrebbero cominciare entro la metà di novembre con la pubblicità sia sul sito del Comune sia attraverso manifesti e brochure.

Al momento FNM non ha un cronoprogramma di dettaglio, ma una stima del periodo, FNM ha già informato i privati che dalla prossima settimana inizieranno i lavori sulle loro aree entro la metà di novembre, dopo la verifica del sottoprogetto, ci sarà la prima bennata al parcheggio Laforet con il quale si ufficializzerà l'inizio di tutti i lavori.

Le attività del sottopasso inizieranno entro l'anno con i pali in ambito ferroviario, prima attività rumorosa notturna. I rumori notturni dureranno per tutto il periodo dei lavori.

I lavori della rotatoria di via Montello inizieranno entro fine anno. I parcheggi di Raffaello Sanzio saranno eliminati entro febbraio del prossimo anno.

Entro la primavera è prevista la rotatoria provvisoria in piazza Mazzini.

A fronte di tutti questi lavori che interesseranno il nostro territorio, insieme a FNM, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico stiamo lavorando per preparare con adeguato anticipo la cartellonistica di avvio dei lavori per i pendolari che utilizzano il parcheggio di via Laforet.

E' stato chiesto a FNM di sistemare alcune aree della zona per permettere ai pendolari di parcheggiare nel periodo di chiusura del Parcheggio di via Laforet e stiamo valutando altre zone di Seveso da dedicare ai parcheggi a fronte dell'eliminazione dei parcheggi di Via Sanzio.

La polizia locale insieme a FNM sta già studiando itinerari consigliati ai mezzi di cantiere che transiteranno sul territorio e deviazioni del traffico.

Il Sindaco
(Alessia Borroni)